

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CASCO ANTIGUO (SEVILLA) PLENO FEBRERO 2021

C/. Crédito, 11
41002 Sevilla
Teléfonos 95 54 71743 / 44

1


sevilla.org

Código Seguro De Verificación	w33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	1/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



INDICE

1.- Antecedentes y Objeto.....	3
2.- Obras en Distrito Casco Antiguo	3
3.- Reparación Urgente "REUR"	4
- Gerencia de Urbanismo.....	4
4.- Movilidad.....	7
5.- Emasesa.....	9
6.- Lipasam.....	11
7. Parques y Jardines.....	11
8.- Actividades socioculturales	20
9.- Programación de actividades del Distrito Casco Antiguo.....	20
10.- Mercados	20
11.- Reuniones de trabajo, gestiones y visitas.....	20

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21	
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54	
Observaciones		Página	2/21	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==			

1.- Antecedentes y Objeto

La Junta Municipal de Distrito Casco Antiguo es un órgano de desconcentración administrativa municipal y participación ciudadana. Para esta Junta del mes de FEBRERO de 2021 se redacta el presente informe, con objeto de que los vecinos puedan supervisar el control de la gestión en el Distrito, así como recibir información y realizar propuestas, todo ello, con el fin de mejorar y acercar la prestación de los Servicios Municipales a los ciudadanos y ciudadanas.

2.- Obras en Distrito Casco Antiguo

- calle Dormitorio: Urbanismo obra de rehabilitación y pavimentación. Plazo previsto: 3 meses. Reurbanizar la calle completa, incluyendo infraestructuras y adecuación del itinerario peatonal en el entorno del laurel de Indias en la Plaza de San Pedro (Iniciada)
- calle Becas: rehabilitación y pavimentación, incluyendo infraestructuras y redes de Emasesa. Finalizada.
- reurbanización calle Correduría. Proyecto redactado EMASESA. Pendiente licitación.
- proyecto reurbanización calle Cristo de las Cinco Llagas (entorno Santuario del Valle, sede de la Hdad. de los Gitanos) Iniciada.
- mejoras en calle Francisco Bruna. Monumento a Cervantes. Redactado (Autorizado por Comisión de Patrimonio, solicitado y realizado cambios en proyecto) (Adjudicada) (pendiente Plan de Seguridad y Salud) (inicio inminente)
- obras de reurbanización en la Plaza de la Magdalena y su entorno. En ejecución
- proyecto aprobado por el Pleno de esta JMD del cerramiento de la Plaza José Luis Vila. Iniciado
- reurbanización calle Zaragoza, plataforma única, saneamiento, pavimentación, etc. Licitado. Fecha prevista de inicio: después de la finalización de las obras de la Plza. de la Magdalena.
- obras de reurbanización de Mateos Gago (finaliza en unas dos semanas)

Plan mejora:

- CEIP. Jardines del Valle: finalizada y recepcionada
- CEIP. San Isidoro: finalizada y recepcionada
- creación Zona de Juegos en calle Radio Sevilla. Finalizada y recepcionada (29 de diciembre)
- CEIP. Sor Ángela de la Cruz: finalizada y recepcionada

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	3/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



- Paseo Cristina: obras de eliminación de escalones y mejoras del entorno (Adjudicada) Pendiente Plan de Seguridad y Salud (inicio Inminente)
- obras de mejora y replanteamiento de la movilidad en calle Feria (redactándose el proyecto)
- obras de mejora del alcorque del castaño de Indias de la Catedral (Iniciado)


3.- Reparación Urgente “REUR”

Ver ANEXO.-

3.1.-GERENCIA DE URBANISMO.-

Informe de las actuaciones realizadas por el servicio de inspección, mantenimiento, reparación y reposición del viario y espacios públicos durante diciembre de 2020:

ID 7377 Calle Torneo	<i>Reparación de acera</i>
ID 7807 Sierpes	<i>Reparación general de la acera de la calle</i>
ID 7808 General Polavieja - Jovellanos	<i>Reparación general de la acera de la calle</i>
3014/20 Calle Galera 17	<i>Reposición de marmolillos</i>
2916/20 Antonia Díaz esquina Arfe	<i>Reposición de marmolillos</i>
2499/20 Alameda 83	<i>Reposición de marmolillos</i>
2945/20 Amor de Dios	<i>Reposición de marmolillos</i>
1180/20 alcaicería de Loza	<i>Reparación de acera</i>
2931/20 Peris Mencheta	<i>Reparación de acera</i>
2668/20 Duque Cornejo	<i>Reparación de acera</i>
2934/20 Sol 104	<i>Reparación de acera</i>
2920/20 Tetuán esq. Albareda	<i>Reparación de acera</i>

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21	
Observaciones	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Página	4/21	

2861/20 Calle Feria	Reposición de marmolillos
2892/20 San Eloy	Reparación de acera
2696/20 Tetuán con Velázquez	Reparación de acera
3047/20 Madre Dolores Marquez	Reparación de acera
3053/20 Calle Feria	Reparación de acera
3083/20 Corral del Rey	Reposición de marmolillos
3085/20 Pérez Galdós	Reposición de marmolillos
3088/20 Pasaje Valvanera	Reparación de acera
3077/20 Puerta Jerez	Reparación de acera
3080/20 Calle Santa María de Gracia esq. Tarifa	Reparación de acera
2987/20 Plaza Pedro Zerolo	Reposición de marmolillos
3113/20 Calle Escuelas Pías	Reparación de acera
3104/20 Ronda Capuchinos	Reparación de acera
3106/20 Puerta la Carne	Reparación de acera
3105/20 Calle Fabiola	Reparación de acera
3042/20 Plaza San Francisco	Reposición de cadenas y candados
1329/20 Plaza del Museo y entorno	Reposición de marmolillos
2901/20 Calle Redes	Reparación puntual
2772/20 y 2921/20 Plaza Pumarejo	Reposición de marmolillos
2624/20 calle Teodosio	Reparación de acera
2812/20 Gonzalez Cuadrado	Reposición de marmolillos
2935/20 José Gestoso	Reparación de acera
ID 7859 Campana	Reparación de acera
ID 7948 Laraña	Reparación de acera

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	5/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



ID 7947 Martín Villa	Reparación de acera
3079/20 Plaza Encarnación.	Reparación de acera
Id 6636 - 1574/19 - 1860/20 - 2318/20 Reposición de maderas en los bancos	Reposición de maderas en bancos
2930/20 Calle Virgen de la Alegría	Reparación de acera
ID 7924 Calle Tetuán	Reparación de acera
ID 7923 Puente y Pellón	Reparación de acera
ID 7858 Calle O' donnell	Reparación de acera
2938/20 Calle María Auxiliadora	Reparación de acera
BACHEO EN CALZADAS	Reparación de calzada con equipo de bacheo



Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	6/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



4.- Movilidad

Actuaciones señalización diciembre 2020:

Fecha	Calle	Señalización	Observaciones
04/12/2020	Feria	Horizontal	Pintar cajón en nueva reserva de motos. Asociado a parte de verticales. TSO-1926-20
04/12/2020	San Vicente	Horizontal	Repintar los cuatro pasos de peatones del cruce
11/12/2020	Puerta de Córdoba	Horizontal	Pintar líneas amarilla de prohibido parar en las esquinas
16/12/2020	Pumarejo	Horizontal	Repintar pasos de peatones
16/12/2020	Santa Clara	Vertical	Colocar 7 señales de paso de peatones
10/12/2020	Santiago	Horizontal	Pintar nuevo paso de peatones con pintura con poca durabilidad. Asociado a parte de verticales. TSO-2405-20
02/12/2020	Pérez de Garayo	Vertical	Señalización provisional. ACCESO CAMIONES. Fecha placas: "Desde el 23/11 hasta fin de obra". Fecha colocación: 19/11/2020. Fecha desmontaje: 02/12/2020
30/11/2020	Adriano	Lineales	25 Vallas. BESAMANOS HDAD. DEL BARATILLO. 29 de noviembre 2020
15/12/2020	Hernán Cortés	Vertical	Colocar dos señales de parada y estacionamiento prohibido con complementaria, leyenda: "MOTOS EN LA ACERA", orientadas hacia la acera y colocar emparchada una señal de parada y estacionamiento prohibido orientada hacia la calzada
15/12/2020	Feria	Vertical	Ampliar reserva de motos 5
27/11/2020	Mármoles	Vertical	Reponer señal de circulación prohibida y panel complementario. Leyenda: "EXCEPTO GARAJES AUTORIZADOS". ALUMINIO
27/11/2020	Baños	Vertical	Colocar espejo y señal de sentido obligatorio a la derecha
01/12/2020	Guadalquivir	Vertical	Añadir placas complementarias leyenda: "RETIRADA GRÚA", en las señales de estacionamiento prohibido EXCEPTO SUBIDA Y BAJADA USUARIOS AE.ETC MAX 10 MIN. Cambiar poste para mantener galibo
01/12/2020	Bailén	Vertical	Reponer señal de entrada prohibida en báculo. ALUMINIO
02/12/2020	paseo Colón	Vertical	Reponer señalización peatonal. Leyenda: "CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE"
02/12/2020	García de Vinuesa	Vertical	Colocar señal de paso de peatones emparchada en señal de entrada prohibida existente. ALUMINIO
03/12/2020	Alfonso XII	Vertical	Colocar dos señales de paso de peatones y reponer otras dos
03/12/2020	El Silencio	Vertical	Reponer señal de PMR, reponer señal de reserva de motos antigua y colocar compañera con flecha a ambos lados. ALUMINIO

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	7/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



03/12/2020	plaza Santa Isabel	Vertical	Reponer señal de PMR. Ampliar reserva hasta 3,7 m desde los bolardos. Y añadir a leyenda "1 PLAZA"
27/11/2020	Redes	Vertical	Reparar señal de entrada prohibida, poste inclinado
28/11/2020	Marqués de Paradas	Vertical	GUARDIA. Tapar carteles
04/12/2020	plaza San Ildefonso	Vertical	Quitar señal de estacionamiento prohibido y colocar en su lugar señal de acceso a vivienda en 3 m
30/11/2020	Murillo	Vertical	Eliminar señal de sentido obligatorio
09/12/2020	Sol	Lineales	Llevar 20 vallas. Solar c/ Sol
10/12/2020	Avda. de la Constitución	Vertical	Cambiar carteles pasillos
15/12/2020	plaza Santa Cruz	Vertical	Reponer señal de reserva de Consulado. Falta la leyenda. ALUMINIO
14/12/2020	Santa María la Blanca	Vertical	Retirar AIMPE de hotel abatido
21/12/2020	plaza Jesús de la Redención	Vertical	Colocar nueva reserva de motos. Y reponer señal de sentido obligatorio y ceda el paso inclinada
22/12/2020	Macarena	Lineales	Llevar 50 vallas a la Basílica de la Macarena. 17/12/2020
17/12/2020	Puerta del Arenal	Vertical	Reponer cartel de zona 20 a punto de caer
18/12/2020	plaza Santa Cruz	Vertical	Reponer señal de zona peatonal. Falta. ALUMINIO
21/12/2020	Juan de la Encina	Vertical	Limpiar señal de entrada prohibida
03/12/2020	San Pablo	Vertical	Colocar cartel C/ San Pablo
15/12/2020	Calatrava	Vertical	Señalización provisional C/ Calatrava Fecha placa: DEL 02/11/2020 AL 18/11/2020. Montaje: 26/10/2020. Desmontaje: 19/11/2020 El 12/11/2020 se cambia horario
15/12/2020	Avda. Torneo	Vertical	Señalización provisional. C/ Torneo. Fecha placas: DEL 26/10/2020 AL 20/11/2020. Montaje: 20/10/2020. Desmontaje: 23/11/2020
04/12/2020	San Pablo	Horizontal	Reordenación C/ San Pablo y alrededores
07/12/2020	Méndez Núñez	Horizontal	Modificación paso de peatones Méndez Núñez
16/12/2020	Lumbreras	Vertical	Cambiar señal de ceda el paso
18/12/2020	plaza Nueva	Lineales	Descargar y extender 40 vallas. Ayuntamiento
18/12/2020	Avda. de la Constitución	Vertical	PLAN DE NAVIDAD. Cambiar cartel roto de pasillo
18/12/2020	Ximenez de Enciso	Vertical	Reponer senal Fin Zona 20
21/12/2020	Guadalquivir	Vertical	Cambiar leyendas. Texto nuevo "EXCEPTO SUBIDA Y BAJADA ASOCIACION ATA MAX 5 MIN"

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	8/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



22/12/2020	Catalina de Ribera	Vertical	Reponer señal de estacionamiento prohibido "Excepto residentes acreditados"
23/12/2020	Bilbao	Vertical	Cambiar espejo

5.- Emasesa

Se han producido las siguientes incidencias:

- día 18 de enero se iniciaron los trabajos de sustitución de redes de saneamiento y abastecimiento en las calles Sol, Verónica y Cristo de las Cinco Llagas. Esta actuación se acomete en coordinación con las obras de reurbanización que la Gerencia de Urbanismo está ejecutando en este entorno del Distrito.

Las redes de abastecimiento y saneamiento tienen una antigüedad superior a los sesenta años y su estado de conservación es deficiente. La red de abastecimiento existente son 47 metros de tubería de hierro fundido de 75 mm de diámetro, esta será sustituida por fundición dúctil, además se colocarán 33 metros nuevos de red de abastecimiento en previsión de un futuro desarrollo urbanístico, en total se dispondrán 80 metros de Ø100 mm FD. La red de saneamiento a renovar son 35 metros de tubería de hormigón en masa de 300 mm de diámetro que serán sustituidos por tubería de gres de 400mm de diámetro, así mismo, con objeto de mejorar el drenaje de la plaza y calles se construirá una nueva red de gres de 300mm de diámetro de 32 metros de largo y se dispondrán siete imbornales nuevos. Plazo: 4 semanas. Contratista: Martín Casillas. Afección al tráfico rodado y peatonal. Reposición de pavimentos con cargo a actuación de la Gerencia de Urbanismo.

OBRAS.-

OBRA	REPLANTEO	PLAZO	FINALIZACIÓN PREVISTA	OBSERVACIONES
C/ Becas (Modif. Nº 1)	17-08-20	20+4 s	Abril 21	En ejecución (reinicio 13/10/20)
Entorno Plaza Magdalena (Fase 2)	21-12-20	9 s	22-02-21	En ejecución

- La finalización prevista para la Plaza de la Magdalena se va a largar aproximadamente hasta abril como consecuencia del retraso en la resolución de cultura (Arqueología) y las nuevas obras del servicio de alumbrado para dotar a la fuente de una nueva arqueta de grandes dimensiones

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	9/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



PROLONGACIONES EN LA RED DE ABASTACIMIENTO/SANEAMIENTO.-


(Diciembre-2020 / Enero-2021)

Fecha Autoriz.	ESTADO	Obra	Fecha Inicio	Fecha Fin (Prevista)	Observaciones
23-12-19	EN EJECUCIÓN	SUSTITUCIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ENTORNO CALLES SOL Y VERÓNICA Y CRISTO DE LAS CINCO LLAGAS	18-01-21	17-02-21	COORDINACIÓN CON ACTUACIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO / GU
18-11-20	EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN TRAMOS RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN LA C/ ALMANSA	09-12-20	15-02-21	POR CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO:

Se produjeron cortes en el suministro de agua ocasionados por los trabajos en la red de abastecimiento de Sevilla en la zona de las calles Becas, Almansa, Santas Patronas

También se produjeron incidencias en el suministro de agua ocasionadas por los trabajos de diagnóstico de la red de abastecimiento de Sevilla, en la zona comprendida entre las calles: Jardalo, San Laureano, Alfonso XII, Campana, Martin Villa, Cuna, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Plaza de San Francisco, Avda. de da Constitución, Puerta de Jerez, Avda. de Roma, Palos de la Frontera, San Diego, Avda. del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Avda. María Luisa, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias, Paseo Alcalde Marqués del Contadero, Menéndez Pelayo, Puerta de la Carne, Santa María la Blanca, San José, Plaza Ramón Ybarra Llorent, Muñoz y Pabón, San Isidoro, Chapineros, pudiéndose detectar ocasionalmente turbiedades y disminuciones de la presión de la red de abastecimiento, debido a estos trabajos para comprobar el estado de la red. Asimismo se produjeron CORTES TOTALES de forma puntual en el suministro

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21	
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54	
Observaciones		Página	10/21	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==			

CONSERVACIÓN RED DE SANEAMIENTO:

Se han producido las siguientes incidencias por trabajos en la conservación de la red de saneamiento en las calles:

- Peral, 61. Acondicionar pozo/arqueta saneamiento con afección total al tráfico
- Almansa. Trabajos en obra, tramos comprendidos entre las calles Santas Patronas y Galera con afección total al tráfico
- Socorro, 14 accA. Apertura domiciliaria con afección total al tráfico
- Arjona, 9. Apertura acometida de imbornal con afección total al tráfico

CALICATAS:

- Alfonso XII, 44. Reponer pavimento de saneamiento con afección total al tráfico
- Amor de Dios, 56. Sustituir cerco/tapa de saneamiento con afección total al tráfico
- Amor de Dios, 47. Reponer pavimento saneamiento con afección total al tráfico
- Torneo esq. Pascual de Gayangos. Reponer pavimento de saneamiento con afección total al tráfico

6.- Lipasam


- se inició la campaña informativa en la zona de las calles García de Vinuesa, Federico Sánchez Bedoya y aledañas, referente a la retirada definitiva de la vía pública de los contenedores de carga trasera ubicados en esas calles, la fecha de retirada definitiva está prevista para el lunes 08 de febrero del 2021.

- VER ANEXO.-

7. Parques y Jardines


Desde la última Junta de Distrito se han realizado trabajos de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado de los espacios que a continuación se detallan:

Jardines del Valle, Jardines Plaza Jose Luis Vila, Jardines Plaza Santa Isabel, Jardines Plaza de la Encarnación, Jardines Plaza Cristo de Burgos, Jardines Plaza de la Alfalfa, Jardines Plaza del Duque, Jardines Plaza de la Concordia, Jardines Plaza del Museo, Jardines Plaza de la Magdalena, Jardines Plaza Josefa, Reina Puerto, Jardines calle Mármoles.

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21	
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54	
Observaciones		Página	11/21	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==			

Estos trabajos han consistido en: limpieza general, baldeos, vaciado de papeleras, barrido de caminos y paseos, escarda, riego, siega, perfilado de bordes, abono, plantación, desbroce, poda, tala, recorte, tratamientos fitosanitarios, pintado de elementos del mobiliario urbano, tratamiento de las aguas de las fuentes, etc.

FECHA	LUGAR	TIPO ACTUACIÓN	ESPECIE
4 al 8 de Enero	SILENCIO	Poda de Mantenimiento	Naranjos
4 al 8 de Enero	SAN ROQUE	Poda de Mantenimiento	Naranjos
4 al 8 de Enero	ANTONIA DIAZ	Poda de Mantenimiento	Naranjos
4 al 8 de Enero	VERÓNICA	Poda de Mantenimiento	Naranjos
11 al 15 de Enero	MARIA AUXILIADORA	Poda de Mantenimiento	Naranjos
11 al 15 de Enero	VERÓNICA	Poda de Mantenimiento	Naranjos
18 al 22 de Enero	PACHECO Y NUÑEZ DEL PRADO CON PERAL	Poda reducción copa	Tipuana
25 al 29 de Enero	COLEGIOS	Poda Mantenimiento	Varios
25 al 29 de Enero	PLAZA DE SAN AGUSTÍN	Poda Mantenimiento	Naranjos
25 al 29 de Enero	PUERTA DE CARMONA	Poda Mantenimiento	Naranjos
25 al 29 de Enero	ESCUELAS PIAS	Poda Mantenimiento	Naranjos
25 al 29 de Enero	SANTA MARIA LA BLANCA	Poda Mantenimiento	Naranjos
25 al 29 de Enero	ACTUACIONES PUNTUALES PODA	Poda de Mantenimiento	Varios
25 al 29 de Enero	VARIAS ZONAS	Tratamiento Insecticida contra Picudo	Palmeras
01 al 05 de Febrero	SANTA MARIA LA BLANCA	Poda de Mantenimiento	Naranjos
01 al 05 de Febrero	COLEGIOS	Poda Mantenimiento	Varios
01 al 05 de Febrero	ACTUACIONES PUNTUALES	Poda de Mantenimiento	Varios

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21	
Observaciones	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		Página	

PLANTACIONES.- (sujetas a las condiciones meteorológicas)

CALLE	ESPECIE	FECHA
ALAMEDA DE HÉRCULES	FRESNO	14 y 15 de enero
ALAMEDA DE HÉRCULES	CELTIS	19 enero
PLAZA DE MONTESIÓN	CELTIS	19 enero
TORNEO	NARANJO	25 y 26 de enero
MATEOS GAGO	CITRUS	01 febrero
MATEOS GAGO	CERCIS	01 febrero
JARDINES PLZ. ALFALFA	CELTIS AUSTRALIS (2)	11 febrero

TRABAJOS DE MEJORAS EN ZONAS VERDES.-

- Jardines del Valle. Plantación de mirtos y truanas (ligustrum japonica truana) para reposición en los setos.
- Jardines Plaza de La Encarnación. Plantación de mirtos para reposición en los setos

ACTUACIONES.-

04/01/2021	Arfe	Poda de Mantenimiento	1	Naranja
04/01/2021	Silencio	Recogida de fruto	1	Naranja
04/01/2021	Silencio	Limpieza y escarda	1	Alcorque
04/01/2021	Antonia Diaz	Poda de Mantenimiento	3	Naranja
04/01/2021	Antonia Diaz	Recogida de fruto	3	Naranja
04/01/2021	Antonia Diaz	Limpieza y escarda	3	Alcorque
04/01/2021	Almirante Lobo	Poda de Mantenimiento	7	Naranja
04/01/2021	Almirante Lobo	Recogida de fruto	7	Naranja
04/01/2021	Almirante Lobo	Limpieza y escarda	7	Alcorque
04/01/2021	Pilatos	Limpieza y escarda	22	Alcorque
04/01/2021	Maldonados	Limpieza y escarda	9	Macetón
04/01/2021	Alameda de Hércules	Plantación	15	Fresno
04/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
04/01/2021	Alameda de Hércules	Riego	15	Fresno
04/01/2021	Alfonso XII	Riego	1	Naranja
04/01/2021	Baños	Riego	4	Naranja
04/01/2021	Cardenal Cisneros	Riego	2	Naranja
04/01/2021	Castellar	Riego	1	Naranja
04/01/2021	Divina Pastora	Riego	1	Naranja
04/01/2021	Feria	Riego	1	Naranja
04/01/2021	Fernando de Herrera	Riego	1	Naranja
04/01/2021	Fray Diego de Cádiz	Riego	1	Naranja

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	13/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



04/01/2021	Imaginero Castillo Lastrucci	Riego	1	Naranjo
04/01/2021	Jesus del Gran Poder	Riego	1	Naranjo
04/01/2021	Macarena	Riego	1	Naranjo
04/01/2021	Marco Sancho	Riego	1	Naranjo
04/01/2021	Maria Auxiliadora	Riego	3	Naranjo
04/01/2021	Pelicano	Riego	1	Naranjo
04/01/2021	Puerta Real	Riego	1	Naranjo
04/01/2021	Resolana	Riego	5	Sofora Piramidal
04/01/2021	Ronda de Capuchinos	Riego	1	Naranjo
04/01/2021	Ronda de capuchinos	Riego	1	Sofora Piramidal
04/01/2021	San Juan de la Palma	Riego	4	Sofora Piramidal
04/01/2021	San Román	Riego	2	Ciprés
04/01/2021	Santa Lucia	Riego	1	Naranjo
05/01/2021	Muralla de la Macarena	Tratamiento picudo	13	Phoenix dactylifera
05/01/2021	Muralla de la Macarena	Tratamiento picudo	13	Phoenix dactylifera
05/01/2021	Esperanza Macarena	Limpieza y escarda	10	Parterre
05/01/2021	Esperanza Macarena	Limpieza y escarda	10	Alcorque
05/01/2021	Esperanza Macarena	Limpieza y escarda	3	Macetón
05/01/2021	Arfe	Limpieza y escarda	2	Macetón
05/01/2021	Muñoz Olive	Limpieza y escarda	3	Macetón
05/01/2021	San Pedro	Retirada Chatarra	1	Parterre
05/01/2021	Rioja	Limpieza y escarda	3	Macetón
05/01/2021	Velázquez	Limpieza y escarda	5	Macetón
05/01/2021	Puente Matemáticos Rey Pastor y Castro	Limpieza y escarda	12	Macetón
05/01/2021	Baños	Limpieza y escarda	6	Macetón
05/01/2021	Alameda de Hércules	Plantación	13	Fresno
05/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
05/01/2021	Alameda de Hércules	Riego	13	Fresno
07/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Limpieza y escarda	700	Parterre
07/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Poda de arbustos	50	Rosal
07/01/2021	Marqués de Contadero	Limpieza y escarda	18	Macetón
07/01/2021	Habana	Limpieza y escarda	19	Macetón
07/01/2021	Almirante Lobo	Limpieza y escarda	6	Macetón
07/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
08/01/2021	Muralla de la Macarena	Limpieza y escarda	306	Parterre
08/01/2021	San Andres	Limpieza y escarda	50	Parterre
08/01/2021	San Andres	Limpieza y escarda	16	Alcorque
08/01/2021	Francisco Carrion Mejias	Limpieza y escarda	10	Alcorque
08/01/2021	La Madrina	Limpieza y escarda	5	Macetón
08/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
11/01/2021	Maria Auxiliadora	Poda de Mantenimiento	10	Naranjo
11/01/2021	Maria Auxiliadora	Recogida de fruto	10	Naranjo
11/01/2021	Maria Auxiliadora	Limpieza y escarda	10	Alcorque
11/01/2021	Peral	Inspección de arbolado	1	Tipuana
11/01/2021	Alameda de Hércules	Inspección de arbolado	24	Plátano
11/01/2021	Alameda de Hércules	Inspección de arbolado	3	Gleditsias
11/01/2021	Teresa Enríquez	Limpieza y escarda	16	Parterre

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	14/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



11/01/2021	Teresa Enríquez	Recorte de seto	16	Pittosporum
11/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
12/01/2021	Maria Auxiliadora	Poda de Mantenimiento	15	Naranja
12/01/2021	Maria Auxiliadora	Recogida de fruto	15	Naranja
12/01/2021	Maria Auxiliadora	Limpieza y escarda	15	Alcorque
12/01/2021	Muralla de la Macarena	Limpieza y escarda	306	Parterre
12/01/2021	Muralla de la Macarena	Poda de Arbustos	62	Rosal
12/01/2021	Alameda de Hércules	Destoconado	3	Fresno
12/01/2021	Alameda de Hércules	Cambio de Tierras	3	Alcorque
12/01/2021	Alameda de Hércules	Plantación	9	Fresno
12/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
12/01/2021	Alameda de Hércules	Riego	9	Fresno
13/01/2021	Verónica	Poda de Mantenimiento	11	Naranja
13/01/2021	Verónica	Recogida de fruto	11	Naranja
13/01/2021	Verónica	Limpieza y escarda	11	Alcorque
13/01/2021	Muralla de la Macarena	Limpieza y escarda	267	Parterre
13/01/2021	Muralla de la Macarena	Poda de Arbustos	35	Rosal
13/01/2021	Maldonados	Limpieza y escarda	9	Macetón
13/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
13/01/2021	Alameda de Hércules	Riego	37	Fresno
14/01/2021	Gallos	Poda de Mantenimiento	5	Naranja
14/01/2021	Gallos	Recogida de fruto	5	Naranja
14/01/2021	Gallos	Limpieza y escarda	5	Alcorque
14/01/2021	Muralla de la Macarena	Limpieza y escarda	280	Parterre
14/01/2021	Muralla de la Macarena	Poda de Arbustos	72	Rosal
14/01/2021	Augusto Plasencia	Limpieza y escarda	1	Parterre
14/01/2021	San Isidoro	Limpieza y escarda	15	Macetón
14/01/2021	Mateos Gago	Limpieza y escarda	32	Macetón
14/01/2021	Virgen de los Reyes	Limpieza y escarda	27	Macetón
14/01/2021	Triunfo	Limpieza y escarda	29	Macetón
14/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
15/01/2021	Constitución	Poda de Mantenimiento	1	Magnolio
15/01/2021	Muralla de la Macarena	Limpieza y escarda	280	Parterre
15/01/2021	Muralla de la Macarena	Poda de Arbustos	120	Rosal
15/01/2021	Corinto	Limpieza y escarda	400	Parterre
15/01/2021	Ronda de capuchinos	Plantación	2	Firmiana
15/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
18/01/2021	Peral	Poda de Reducción de copa	1	Tipuana
18/01/2021	San Blas	Inspección de arbolado	1	Naranja
18/01/2021	Peral	Inspección el altura	1	Tipuana
18/01/2021	Torneo 31 C	Limpieza y escarda	50	Parterre
18/01/2021	Campana	Recogida de fruto	1	Naranja
18/01/2021	Santa Angela de la Cruz	Limpieza y escarda	50	Parterre
18/01/2021	Santa Angela de la Cruz	Poda de Arbustos	42	Rosal
18/01/2021	Alameda de Hércules	Plantación	1	Celtis
18/01/2021	Monte Sion	Plantación	1	Celtis
18/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
19/01/2021	Peral	Poda de Reducción de copa	1	Tipuana

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	15/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



19/01/2021	Alameda de Hércules	Poda de saneado	1	Celtis
19/01/2021	Mata	Inspección de arbolado	1	Naranja
19/01/2021	Torneo 31 C	Limpieza y escarda	250	Parterre
19/01/2021	Calvario	Limpieza y escarda	100	Parterre
19/01/2021	Calvario	Recorte de seto	1	Granado
19/01/2021	Refinadores	Limpieza y escarda	19	Macetón
19/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Arreglo avería	1	Riego
19/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
20/01/2021	Constitución	Poda de Mantenimiento	1	Magnolio
20/01/2021	Torneo 31 C	Limpieza y escarda	50	Parterre
20/01/2021	Esperanza Macarena	Recogida de fruto	10	Naranja
20/01/2021	Esperanza Macarena	Limpieza y escarda	10	Alcorque
20/01/2021	Peral	Colocando	1	Bolardo
20/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
20/01/2021	Almirante Lobo	Riego	2	Bauhinia
20/01/2021	Alfonso XII	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Argote de Molina	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Baños	Riego	4	Naranja
20/01/2021	Boteros	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Campana	Riego	2	Sofora Piramidal
20/01/2021	Canalejas	Riego	2	Naranja
20/01/2021	Cardenal Cisneros	Riego	2	Naranja
20/01/2021	Castellar	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Constitución	Riego	2	Naranja
20/01/2021	Divina Pastora	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Don Alonso El Sabio	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Espronceda	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Feria	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Fernando de Herrera	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Fray Ceferino Gonzalez	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Fray Diego de Cádiz	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Gavidia	Riego	1	Sofora Piramidal
20/01/2021	Harinas	Riego	2	Naranja
20/01/2021	Imaginerio Castillo Lastrucci	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Jesus del Gran Poder	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Laraña	Riego	4	Sofora Piramidal
20/01/2021	Macarena	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Marco Sancho	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Maria Auxiliadora	Riego	3	Naranja
20/01/2021	Martin Villa	Riego	3	Sofora Piramidal
20/01/2021	Paseo Colon	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Pelicano	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Plaza Nueva	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Puerta Carmona	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Puerta de la Carne	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Puerta Jerez	Riego	1	Naranja
20/01/2021	Puerta Jerez	Riego	1	Ciprés
20/01/2021	Puerta Real	Riego	1	Naranja

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	16/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



20/01/2021	Resolana	Riego	5	Sofora Piramidal
20/01/2021	Reyes Católicos	Riego	1	Naranjo
20/01/2021	Ronda de Capuchinos	Riego	1	Naranjo
20/01/2021	Ronda de capuchinos	Riego	1	Sofora Piramidal
20/01/2021	Ronda de capuchinos	Riego	2	Firmiana
20/01/2021	San Blas	Riego	2	Naranjo
20/01/2021	San Fernando	Riego	1	Naranjo
20/01/2021	San Juan de la Palma	Riego	4	Sofora Piramidal
20/01/2021	San Román	Riego	2	Ciprés
20/01/2021	Santa Lucia	Riego	1	Naranjo
20/01/2021	Torneo	Riego	13	Ligustrum variegata
20/01/2021	Villasis	Riego	1	Sofora Piramidal
20/01/2021	Alameda de Hércules	Riego	37	Fresnos
20/01/2021	Alameda de Hércules	Riego	1	Celtis
20/01/2021	Monte Sion	Riego	1	Celtis
21/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Limpieza y escarda	350	Parterre
21/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Recorte de seto	1	Varias
21/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Poda de Arbustos	1	Varias
21/01/2021	Arfe	Limpieza y escarda	2	Macetón
21/01/2021	San Marcos	Limpieza y escarda	12	Macetón
21/01/2021	Iris	Limpieza y escarda	2	Macetón
21/01/2021	Antonia Diaz	Limpieza y escarda	2	Macetón
21/01/2021	Zaragoza	Limpieza y escarda	5	Macetón
21/01/2021	Torneo	Arreglo avería	1	Riego
21/01/2021	Plaza Nueva	Plantación	1	Naranjo
21/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
21/01/2021	Plaza Nueva	Riego	1	Naranjo
22/01/2021	San Agustin	Poda de Mantenimiento	6	Naranjo
22/01/2021	San Agustin	Recogida de fruto	6	Naranjo
22/01/2021	San Agustin	Poda de Mantenimiento	1	Brachychiton
22/01/2021	San Agustin	Limpieza y escarda	7	Alcorque
22/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Limpieza y escarda	350	Parterre
22/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Recorte de seto	1	Varias
22/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Poda de Arbustos	1	Varias
22/01/2021	Almirante Lobo	Limpieza y escarda	31	Alcorque
22/01/2021	Almirante Lobo	Limpieza y escarda	6	Macetón
22/01/2021	Paseo de las Delicias	Limpieza y escarda	81	Alcorque
22/01/2021	Paseo Colon	Limpieza y escarda	62	Alcorque
22/01/2021	Torneo	Arreglo avería	1	Riego
22/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
25/01/2021	San Agustin	Poda de Mantenimiento	2	Naranjo
25/01/2021	San Agustin	Recogida de fruto	2	Naranjo
25/01/2021	San Agustin	Limpieza y escarda	2	Alcorque
25/01/2021	Puerta Carmona	Poda de Mantenimiento	7	Naranjo
25/01/2021	Puerta Carmona	Recogida de fruto	7	Naranjo
25/01/2021	Puerta Carmona	Limpieza y escarda	7	Alcorque
25/01/2021	Torneo Estatua	Limpieza y escarda	1	Parterre
25/01/2021	Torneo Estatua	Recorte de seto	1	Varias

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	17/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



25/01/2021	Palos de la Frontera	Limpieza y escarda	30	Alcorque
25/01/2021	Roma	Limpieza y escarda	11	Alcorque
25/01/2021	Puerta de Jerez	Limpieza y escarda	40	Alcorque
25/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
26/01/2021	Puerta Carmona	Poda de Mantenimiento	4	Naranjo
26/01/2021	Puerta Carmona	Recogida de fruto	4	Naranjo
26/01/2021	Puerta Carmona	Limpieza y escarda	4	Alcorque
26/01/2021	Escuelas Pías	Poda de Mantenimiento	7	Naranjo
26/01/2021	Escuelas Pías	Recogida de fruto	7	Naranjo
26/01/2021	Escuelas Pías	Limpieza y escarda	7	Alcorque
26/01/2021	La Rábida	Limpieza y escarda	56	Alcorque
26/01/2021	La Rábida	Limpieza y escarda	15	Acera
26/01/2021	Chile	Limpieza y escarda	27	Alcorque
26/01/2021	Chile	Limpieza y escarda	10	Acera
26/01/2021	Maese Rodrigo	Limpieza y escarda	7	Alcorque
26/01/2021	Palos de la Frontera	Limpieza y escarda	260	Parterre
26/01/2021	Corinto	Limpieza y escarda	120	Parterre
26/01/2021	Corinto	Poda de Arbustos	1	Varias
26/01/2021	Duquesa Cayetana de Alba	Arreglo avería	1	Riego
26/01/2021	Peris Mencheta	Plantación	2	Naranjo
26/01/2021	Torneo	Plantación	5	Naranjo
26/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
26/01/2021	Peris Mencheta	Riego	2	Naranjo
26/01/2021	Torneo	Riego	5	Naranjo
27/01/2021	Laboratorio municipal	Poda de Mantenimiento	6	Naranjo
27/01/2021	Laboratorio municipal	Recogida de fruto	6	Naranjo
27/01/2021	Gavidia	Limpieza y escarda	29	Alcorque
27/01/2021	Roma	Limpieza y escarda	12	Alcorque
27/01/2021	Constitución	Mantenimiento Riego	1	Riego
27/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo
28/01/2021	Laboratorio municipal	Poda de Mantenimiento	5	Naranjo
28/01/2021	Laboratorio municipal	Recogida de fruto	5	Naranjo
28/01/2021	Puerta Real	Inspección de arbolado	2	Albizia
28/01/2021	Encarnacion	Limpieza y escarda	13	Macetón
28/01/2021	Goles	Limpieza y escarda	9	Macetón
28/01/2021	Maldonados	Limpieza y escarda	9	Macetón
28/01/2021	Juegos Infantiles	Limpieza	1	Suelo

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	18/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



PROGRAMACIÓN RECOGIDA DE NARANJAS: A fecha 29-01-2021, se llevaba recogido el 75% de las naranjas del Centro, según la siguiente tabla actualizada a esa fecha:

Calle/ zona	Naranjos existentes	nº Naranjos recogidos	Kilos	Barrio
Barcelona	18	18	720	ARENAL
Joaquín Guichot	7	7	280	ARENAL
Zaragoza	1	1	40	ARENAL
Gamazo	13	13	520	ARENAL
Castellar	30	30	1200	ARENAL
García de Vinuesa	33	33	1320	ARENAL
Puerta del Arenal	5	5	200	ARENAL
Arfe	14	14	560	ARENAL
Gracia Fernández Palacios	8	8	320	ARENAL
Silencio	18	18	720	MUSEO
Monsalves	7	7	280	MUSEO
Sauceda	6	6	240	MUSEO
San Eloy	3	3	120	MUSEO
Almirante Lobo	6	6	240	ARENAL
San Diego	9	9	360	ARENAL
General Castaños	2	2	80	ARENAL
Antonia Díaz	3	3	120	ARENAL
María auxiliadora	28	28	1120	SANTA CATALINA
Verónica	11	11	440	SANTA CATALINA
Gallos	5	5	200	SANTA CATALINA
Muñoz León	3	3	120	SAN GIL
Madre Dolores Marques	2	2	80	SAN GIL
Ronda de Capuchinos	55	18	720	SAN GIL
Campana	4	4	160	ALFALFA
Ronda de Capuchinos	55	37	1480	SAN GIL
San Fernando	62	24	960	SANTA CRUZ
Corinto	5	5	200	SAN BARTOLOME
San Fernando	62	38	1520	SANTA CRUZ
Constitución	29	29	1160	SANTA CRUZ
Constitución	46	22	880	ARENAL
Constitución	46	24	960	ARENAL
Esperanza Macarena	10	10	400	SAN GIL
San Agustín	8	8	320	SAN BARTOLOME
Puerta de Carmona	10	10	400	SAN BARTOLOME
San Francisco	17	17	680	SANTA CRUZ
Hernando Colón	4	4	160	SANTA CRUZ
Alemanes	34	18	720	SANTA CRUZ
Alemanes	34	16	640	SANTA CRUZ
Alvarez Quintero	2	2	80	SANTA CRUZ
Argote de Molina	14	14	560	SANTA CRUZ
Placentines	16	16	640	SANTA CRUZ
Santo Tomás	19	19	760	SANTA CRUZ
Contratación	20	20	800	SANTA CRUZ
Miguel de Mañanara	11	11	440	SANTA CRUZ
Postigo del Carbon	3	3	120	ARENAL
Paseo Colón	85	39	1560	ARENAL
Paseo Colón	85	46	1840	ARENAL
Escuelas Pías	7	7	280	SANTA CATALINA
Segura	8	8	320	MUSEO
San Pablo	8	8	320	MUSEO
	991	709	28360	

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	María Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	19/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



8.- Actividades socioculturales.-

No hay programación

9.-Programación de actividades del Distrito Casco Antiguo.-

- visita a las instalaciones del IAPH en la Cartuja donde se visitaron los diferentes talleres de restauración que tienen en marcha actualmente (de tejidos, de esculturas, de pinturas...) así como un recorrido por las propias instalaciones de dicha institución.

- visita a la exposición sobre la Hdad. de la Lanzada en el Círculo Mercantil

10.- Mercados

Continúan celebrándose con todas las medidas de seguridad el Mercado de Productos Ecológicos de COAG y el de la Asociación de Epilepsia ÁPICE, así como el Mercadillo del Jueves y la Muestra de Arte en la Plaza del Museo, cumpliendo la normativa establecida para esta situación de emergencia sanitaria.

11.- Reuniones de trabajo, gestiones y visitas

Desde la última Junta de Distrito, se han llevado a cabo las siguientes reuniones y visitas:


- reunión con Policía Local, técnicos de Movilidad, AV. San Lorenzo y particulares por el problema de las motos en la calle Hernán Cortés
- reunión con el Intendente de Policía Local por varios temas
- reunión con el Director General de Hacienda
- reunión con la Policía Local y vecinos de Santa Clara
- reunión semanal de Seguridad en el CECOP
- asistencia a reunión semanal de coordinación de Gobernación
- reunión con técnicos de Lipasam y vecinos de la calle Butrón
- reunión con técnicos de Emasesa por la obras del entorno de la Plaza de la Magdalena
- reunión con técnicos de Parques y Jardines por varios temas del entorno de Santa Cruz
- reunión con responsables de la empresa de los Talleres Socioculturales
- reunión con la Hdad. de la Divina Pastora
- reunión con la Hdad. de la Macarena y vecinos
- reunión con la Hdad. de María Auxiliadora
- reunión con vecinos por los Jardines de Murillo

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54
Observaciones		Página	20/21
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==		



- varias reuniones con la AV. Amigos del Barrio de Santa Cruz
- reunión con la Asoc. de Comerciantes ALCENTRO
- reunión del Grupo de Trabajo de Urbanismo
- reunión del Grupo de Trabajo de Limpieza
- visita al CEIP. Huerta de Santa Marina con técnicos del Servicio de Mantenimiento y con el Director General de Parques y Jardines
- trabajos de limpieza y de REUR en CEIP. Huerta de Santa Marina
- recepción de la obra del CEIP. Sor Ángela de la Cruz
- inauguración / reapertura de la calle Becas tras la obra
- visita a la Muralla de la Macarena por las obras de intervención
- reunión con la Asoc. de los Huertos del Rey Moro, el DG. de Parques y Jardines y el Coordinador de Participación Ciudadana, y varias reuniones más con dicha Asociación
- reunión por los contratos para Talleres del curso 2021-2022
- reunión con vecinos de la calle Reposo por la peatonalización de la calle
- reunión con particulares por la presentación de diversos proyectos y colaboraciones

C/. Crédito, 11
 41002 Sevilla
 Teléfonos 95 54 71743 / 44

Código Seguro De Verificación	W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	03/03/2021 18:54:21	
	Maria Jose Rodriguez Sevillano	Firmado	03/03/2021 14:17:54	
Observaciones		Página	21/21	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W33tBluxI8+Q7SKiJ0lrHg==			