
MODIFICACIONES APROBADAS 1er TRIMESTRE 2022

NUMERO DE 
EXPEDIENTE

OBJETO FIGURA
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO
ADJUDICATARIO

IMPORTE 
MODIFICACION

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

FECHA INICIO 
MODIFICACION

FECHA 
FINALIZACION

FECHA 
RESOLUCIÓN 

ACUERDO

2021/000620/MOD1

Obras contempladas en el proyecto 
básico y de ejecución de reforma para la 
instalación de un sistema de aislamiento 

térmico exterior sobre envolvente, 
sistema de ventilación en aulas y 

actuaciones de mejora de iluminación en 
zonas comunes en CEIP IGNACIO 

SÁNCHEZ MEJÍAS de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), a través 

de la Junta de Andalucía.

obra abierto simplificado

UTE CONSTRUCCIONES 
RASCON S.L.U - 

ELECTRICIDAD DOSMA, 
S.L. CEIP IGNACION 
SANCHEZ MEJÍAS

66.133,38
70301-32111-6320019
70301-32111-6320060

- - 31/01/2022

2021/000288/MOD1
Obras de la nave para almacenes en 

Viveros Miraflores
obra abierto simplificado

CONSTRUCCIONES 
MAJOIN, S.L.

73.556,91 10101-17101-622001 - - 04/02/2022

NOTA: La información publicada en la presente relación recoge los datos proporcionados al Servicio de Contratación  con carácter períodico por parte de las distintas unidades
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